

中央生态环境保护督察“回头看”第十二项 整改任务完成情况表

整改任务	中央生态环境保护督察“回头看”第十二项整改任务：全省应于 2018 年完工的 544 个城乡生活污水处理项目，至“回头看”时仍有 190 个尚未开工，160 个虽已开工但无法按期建成投运。
整改责任单位	各市（州）党委、政府
整改目标	完成推进滞后的城乡生活污水处理项目建设。
整改措施	<p>1.在“回头看”时尚未开工的 190 个生活污水处理项目，截至 2019 年 4 月底已建成 51 个，还有 139 个未完工。2019 年 12 月底前建成 82 个，其中成都 8 个、攀枝花 8 个、泸州 1 个、德阳 8 个、绵阳 4 个、广元 8 个、遂宁 7 个、内江 7 个、乐山 3 个、南充 1 个、宜宾 1 个、广安 1 个、达州 2 个、巴中 7 个、雅安 1 个、眉山 4 个、资阳 4 个、阿坝 2 个、凉山 5 个；2020 年 6 月底前再建成 12 个，其中南充 1 个、宜宾 2 个、达州 1 个、雅安 5 个、眉山 2 个、凉山 1 个；2020 年 12 月底前再建成 42 个，其中攀枝花 2 个、泸州 2 个、德阳 1 个、内江 5 个、南充 1 个、宜宾 1 个、达州 3 个、巴中 6 个、雅安 2 个、眉山 1 个、资阳 2 个、阿坝 2 个、甘孜 12 个、凉山 2 个；2021 年 12 月底前再建成 2 个，其中遂宁 1 个、巴中 1 个；德阳市罗江区城区再生水利用厂及配套管网建设项目（属于外资项目，需按外资方要求确定工期）2022 年 12 月底前建成。</p> <p>2.在“回头看”时虽已开工但无法按期建成投运的 160 个生活污水处理项目，截至 2019 年 4 月底已建成 48 个，还有 112 个未完工。2019 年 12 月底前建成 100 个，其中成都 10 个、自贡 3 个、攀枝花 2 个、泸州 1 个、德阳 6 个、绵阳 4 个、广元 7 个、遂宁 10 个、内江 6 个、乐山 6 个、南充 8 个、广安 8 个、达州 5 个、雅安 2 个、眉山 6 个、资阳 3 个、阿坝 4 个、甘孜 9 个；2020 年 12 月底前再建成 12 个，其中自贡 2 个、德阳 2 个、达州 1 个、眉山 1 个、甘孜 6 个。</p>
整改主要工作及成效	<p>1.在“回头看”时尚未开工的 190 个生活污水处理项目已全部完工。</p> <p>2.在“回头看”时虽已开工但无法按期建成投运的 160 个生活污水处理项目已全部完工。</p>